

lun.	08/02/2010	10h00-12h00	4TC	Cours1	[JPM]	1-Amphi Chappe {Analyse Fonctionnelle}
mer.	10/02/2010	10h00-12h00	4TC-G3	TD1	[]	2-TD Huma 111
jeu.	11/02/2010	10h00-12h00	4TC-G2	TD1	[]	3-TP Info E
ven.	12/02/2010	10h00-12h00	4TC-G1	TD1	[]	2-TD C
jeu.	01/04/2010	10h00-12h00	4TC	Cours2	[SFR]	1-Amphi Chappe {Gestion de projets}
jeu.	29/04/2010	10h00-12h00	4TC	Cours4	[SFR]	1-Amphi huma est {Extreme Programming}
jeu.	29/04/2010	08h00-10h00	4TC	Cours3	[SFR]	1-Amphi huma est {INPI}
jeu.	06/05/2010	08h00-10h00	4TC	Cours5	[SFR]	1-Amphi huma est {Marketing de l'innovation}
mar.	25/05/2010	16h00-18h00	4TC	Cours6	[SFR]	1-Amphi Chappe {Poursuivre un projet Innovant}
lun.	07/06/2010	10h00-12h00	4TC	Cours7	[CNG]	{Réalisation poster/video}

\*\*\*\*\*

ven.	12/02/2010	14h00-18h00	4TC-G1	Projet40	[]	5-Projet TD A
lun.	15/02/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet1	[]	5-Projet TD A {Réunion Cadre}
mar.	16/02/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet2	[]	5-Projet TD A
lun.	01/03/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet3	[]	5-Projet TD A
lun.	08/03/2010	14h00-18h00	4TC-G1	Projet5	[]	5-Projet TD A {Réunion intermédiaire}
lun.	08/03/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet4	[]	5-Projet TD A
lun.	15/03/2010	14h00-18h00	4TC-G1	Projet7	[]	0000000
lun.	15/03/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet6	[]	0000000
lun.	22/03/2010	14h00-18h00	4TC-G1	Projet9	[]	0000000
lun.	22/03/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet8	[]	0000000
lun.	29/03/2010	14h00-18h00	4TC-G1	Projet10	[]	0000000 {Finalisation Cahier}
jeu.	08/04/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet11	[]	0000000

==> Rendu Jeudi 08/04/2010, minuit, Début phase II

lun.	26/04/2010	14h00-18h00	4TC-G1	Projet13	[]	0000000
lun.	26/04/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet12	[]	0000000
ven.	30/04/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet14	[]	0000000
lun.	03/05/2010	14h00-18h00	4TC-G1	Projet16	[]	0000000 {Reunion 1}
lun.	03/05/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet15	[]	0000000
lun.	10/05/2010	14h00-18h00	4TC-G1	Projet18	[]	0000000
lun.	10/05/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet17	[]	0000000
mar.	11/05/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet19	[]	0000000
lun.	17/05/2010	14h00-18h00	4TC-G1	Projet21	[]	0000000
lun.	17/05/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet20	[]	0000000 {Reunion 2}
mar.	18/05/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet22	[]	0000000
jeu.	20/05/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet23	[]	0000000
jeu.	27/05/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet24	[]	0000000
lun.	31/05/2010	14h00-18h00	4TC-G1	Projet26	[]	0000000

lun.	31/05/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet25	[]	00000000	{Reunion 3}
mar.	01/06/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet27	[]	00000000	
mer.	02/06/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet28	[]	00000000	
jeu.	03/06/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet29	[]	00000000	
lun.	07/06/2010	16h00-18h00	4TC-G1	Projet31	[]	00000000	
lun.	07/06/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet30	[]	00000000	
mar.	08/06/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet32	[]	00000000	
mer.	09/06/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet33	[]	00000000	
jeu.	10/06/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet34	[]	00000000	
lun.	14/06/2010	14h00-18h00	4TC-G1	Projet36	[]	00000000	{Recette}
lun.	14/06/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet35	[]	00000000	
mar.	15/06/2010	14h00-18h00	4TC-G1	Projet39	[]	00000000	
mar.	15/06/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet37	[]	00000000	
mer.	16/06/2010	08h00-12h00	4TC-G1	Projet38	[]	00000000	
lun.	21/06/2010	08h00-12h00	4TC	DS1	[SFR]	00000000	{soutenances}
lun.	21/06/2010	14h00-18h00	4TC	DS2	[SFR]	00000000	{soutenances}
jeu.	24/06/2010	10h00-14h00	4TC	DS3	[SFR]	00000000	{forum PI}