
=====> Phase I <====
ven. 11/02/2011  14h00-18h00    Projet1   
ven. 18/02/2011  08h00-12h00    Projet2   
lun. 21/02/2011  08h00-12h00    Projet3    {Tut : Réunion 1 Lancement}
ven. 25/02/2011  14h00-18h00    Projet4   

--> Vacances février
lun. 07/03/2011  08h00-12h00    Projet5    
ven. 11/03/2011  08h00-12h00    Projet6   
ven. 11/03/2011  14h00-18h00    Projet7   
ven. 18/03/2011  08h00-12h00    Projet8   
ven. 18/03/2011  14h00-18h00    Projet9   
lun. 21/03/2011  08h00-12h00    Projet10    {Tut : Réunion 2}
mar. 22/03/2011  08h00-12h00    Projet11   
lun. 28/03/2011  08h00-12h00    Projet12   
lun. 28/03/2011  14h00-18h00    Projet13   
ven. 01/04/2011  08h00-12h00    Projet14   
ven. 01/04/2011  14h00-18h00    Projet15   
lun. 18/04/2011  08h00-12h00    Projet16    {Tut : Réunion 3 Finalisation OSEO}
lun. 18/04/2011  14h00-18h00    Projet17   
ven. 22/04/2011  08h00-12h00    Projet18   

Fin de la phase 1 : 18 x 4h = 72h
==> Rendu Vendredi 22/04/2010, 13h fermeture du site, Début phase II

=====> Phase II <====
--> Vacances Paques
lun. 09/05/2011  08h00-12h00    Projet19    {Tuteurs : Réunion 1 phase 2}
mer. 11/05/2011  08h00-12h00    Projet20   
jeu. 12/05/2011  08h00-12h00    Projet21   
lun. 16/05/2011  08h00-12h00    Projet22   
lun. 16/05/2011  14h00-18h00    Projet23   
mar. 17/05/2011  08h00-12h00    Projet24   
jeu. 19/05/2011  08h00-12h00    Projet25   
lun. 23/05/2011  08h00-12h00    Projet26   
mer. 25/05/2011  08h00-12h00    Projet27   
jeu. 26/05/2011  08h00-12h00    Projet28   
lun. 30/05/2011  08h00-12h00    Projet29    {Tuteurs : Réunion 2}
lun. 30/05/2011  14h00-18h00    Projet30   
mer. 01/06/2011  08h00-12h00    Projet31   
lun. 06/06/2011  08h00-12h00    Projet32   
lun. 06/06/2011  14h00-18h00    Projet33   → Début tournage video
mar. 07/06/2011  08h00-12h00    Projet34   
mer. 08/06/2011  08h00-12h00    Projet35   
jeu. 09/06/2011  08h00-12h00    Projet36   
mar. 14/06/2011  08h00-12h00    Projet37    {Tuteurs Réunion 3 : Recette}
mer. 15/06/2011  08h00-12h00    Projet38   
jeu. 16/06/2011  08h00-12h00    Projet39   
ven. 17/06/2011  08h00-12h00    Projet40   
ven. 17/06/2011  14h00-18h00    Projet41   

Fin de phase 2 : 23 x 4 = 92h

=====> Soutenances <====
lun. 20/06/2011  08h00-12h00  {soutenances}
lun. 20/06/2011  14h00-18h00  {soutenances}
jeu. 23/06/2011  10h00-14h00  {Forum PI}


