
16/2 23/2 2/3 16/3 23/3 30/4 13/4 20/4 27/4 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/69/3 6/4 4/5 1/6

26/02 18h
sujets
0/45
0%

30/04 18h
projet ANVAR

CDC
10/45
22%

8/6
Recette

Livraison
45/45
100%

23/6
SoutenancesRéunion

Cadre
Structure

~1h/groupe

Finalisation
du cahier

+Expertise

Réunion Suivi


